

Принципал:

ООО "Газпром трансгаз Уфа"

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59,  
тел. +7 (347) 237-38-32, факс +7 (347) 237-56-40

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик:

ООО «Газпром инвест»

196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит.Д  
тел. +7(812) 455-17-00

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик:

АО «Газпром диагностика»

196246, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ш Пулковское, д. 40 к. 4 литера Д, помещ. С3073, тел.: (812) 641-19-00

организация, адрес, телефон, факс

Объект

Передвижной телескопический подъемник GTWY  
ЭПБ телеск.под.GTWY12/2000 зав.61184 ИТЦ  
ИТЦ

Инв. Номер 104241

Код Х/У/З: 97576/11/01322

Код АСУ ТОиР: 20259757601322

Договор подряда

Агентский договор

Агентское поручение

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

номер

дата

24/0818/23

20.10.2023

ГР-ДО-20/19/42418

22.11.2019

51383

09.06.2023

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

26

26.03.2025

25.03.2025

25.03.2025

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): **26 600,58 руб.**  
Локальная смета № 25-17-84  
Сводный реестр сметной документации СРСД № 97576-24-2126-2025-ДО

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Организационный этап							
1	1	Обработка, анализ и экспертиза комплекта документации: до 200 листов	260528_12-2-001-1	1 комплект документации	1	4347	4347
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4347
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							12786,7
Итого по разделу 1 Организационный этап							12786,7
Раздел 2. Технический этап							
Подготовка и настройка дефектоскопической аппаратуры по эталонным образцам							
2	2	Визуальный и измерительный контроль деталей и узлов	260528_5-6-005	1 комплект аппаратуры	1	28	28
3	3	Ультразвуковой контроль деталей и узлов	260528_5-6-001	1 комплект аппаратуры	1	92	92
ВИК направляющих, стыковых и промежуточных соединений, путевого оборудования							
4	4	Визуальный и измерительный контроль и выбраковка деталей с видимыми дефектами	260528_5-6-008	1 дм2	600	3	1800
5	5	Ультразвуковая дефектоскопия поверхности металла детали простой формы одним датчиком	260528_5-6-009	1 дм2	30	23	690
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2610
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							7677,32
Итого по разделу 2 Технический этап							7677,32
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							6957
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							20464,02
В том числе, справочно:							
ТЧ табл 1 Районный К 15% ОЗП=11%; ТЗ=11% (Поз. 1-5)							765,27
Письмо ПАО "Газпром" от 16.08.2024 №06-1274 Повышающий коэффициент 2,65 ПЗ=2,65 (ОЗП=2,65; ЭМ=2,65; ЗПМ=2,65; МАТ=2,65) (Поз. 1-5)							12741,75
Итого по акту:							
Ремонт технологического оборудования							20464,02
Итого							20464,02
Коэффициент изменения стоимости, в соответствии с решением СК**** К=0,8							16 371,22
ВСЕГО по акту							16 371,22





Сдал:

Принял:

Передан через Диадок 26.03.2025 12:47 GMT+03:00  
dc60390e-68d7-4b2d-91dc-cd08e16fc6d6  
Страница 1 из 2



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Акционерное общество "Газпром диагностика" Мельниченко Мария Сергеевна Доверитель: Акционерное общество "Газпром диагностика"	 49e9f7f1-66b3-41c1-abf8-c79306af755e с 04.12.2024 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02730DA60070B13295459015669 15B9122 с 14.05.2024 12:54 по 14.05.2025 13:04 GMT+03:00	26.03.2025 12:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест" Абзалов Азат Кадимович Доверитель: ООО "Газпром инвест"	 2f4c7bc1-c2a1-45bb-804a-6406a427e277 с 21.08.2024 00:00 по 01.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	03769FB600CDB1F582447B6D80 97A5C947 с 15.08.2024 13:54 по 15.08.2025 14:04 GMT+03:00	27.03.2025 11:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа