

Принципал:

ООО "Газпром трансгаз Уфа"

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59,  
тел. +7 (347) 237-38-32, факс +7 (347) 237-56-40

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик:

ООО «Газпром инвест»

196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит.Д  
тел. +7(812) 455-17-00

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик:

АО «Газпром диагностика»

196246, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ш Пулковское, д. 40 к. 4 литера Д, помеш. С3073, тел.: (812) 641-19-00

организация, адрес, телефон, факс

Объект

Компрессорный цех на 6 агр. КС-18 А Москово  
КО КП ПС ДЛПУМГ зав. 202136  
ЛПУ МГ Дюртюлинское

Инв. Номер 080869

Код Х/У/З: 97576/11/01196

Код АСУ ТОНР: 20259757601196

по ОКПО

Код

00154358

по ОКПО

82129203

по ОКПО

10919359

Договор подряда

номер

24.0818/23

дата

20.10.2023

Агентский договор

номер

ГР-ДО-20/19/42418

дата

22.11.2019

Агентское поручение

номер

51383

дата

09.06.2023

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

21

26.03.2025

18.03.2025

21.03.2025

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Локальная смета № 25-17-13

Сводный реестр сметной документации СРСД № 97576-24-2126-2025-ДО

107 241,21 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Организационный этап							
1	1	Обработка, анализ и экспертиза комплекта документации: до 200 листов	260528_12-2-001-1	1 комплект документации	1	4347	4347
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4347
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							12786,7
Итого по разделу 1 Организационный этап							12786,7
Раздел 2. Технический этап							
Подготовка и настройка дефектоскопической аппаратуры по эталонным образцам							
2	2	Визуальный и измерительный контроль деталей и узлов	260528_5-6-005	1 комплект аппаратуры	1	28	28
ВИК направляющих, стыковых и промежуточных соединений, путевого оборудования, заземления крановых путей и измерение его сопротивления							
3	3	Контроль поверхности металла труб, деталей и оборудования на площади 100 дм2 (Прим.9 При работе на действующем оборудовании ОЗП=2)	260528_5-6-041	100 дм2	296	56	16576
Измерение отклонений элементов крановых путей от проектного положения							
4	4	Геометрическое нивелирование высотных отметок контрольных точек на оборудовании объектов промышленной площадки	260528_5-12-006	1 точка	90	62	5580
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							22184
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							65254,24
Итого по разделу 2 Технический этап							65254,24
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							26531
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							78040,94
В том числе, справочно:							
ТЧ табл 1 Районный К 15% ОЗП=11%; ТЗ=11% (Поз. 1-4)							2918,41
Письмо ПАО "Газпром" от 16.08.2024 №06-1274 Повышающий коэффициент 2,65 ПЗ=2,65 (ОЗП=2,65; ЭМ=2,65; ЗПМ=2,65; МАТ=2,65) (Поз. 1-4)							48591,53
Итого по акту:							
Ремонт технологического оборудования							78040,94
Итого							78040,94
Коэффициент изменения стоимости, в соответствии с решением СК**** К=1,0							78 040,94
ВСЕГО по акту							78 040,94





Сдал:

Принял:

Передан через Диадок 26.03.2025 12:47 GMT+03:00  
63cb2609-7860-4f87-8e6c-9c37f5cfb5a8  
Страница 1 из 2



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Акционерное общество "Газпром диагностика" Мельниченко Мария Сергеевна Доверитель: Акционерное общество "Газпром диагностика"	 49e9f7f1-66b3-41c1-abf8-c79306af755e с 04.12.2024 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02730DA60070B13295459015669 15B9122 с 14.05.2024 12:54 по 14.05.2025 13:04 GMT+03:00	26.03.2025 12:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест" Абзалов Азат Кадимович Доверитель: ООО "Газпром инвест"	 2f4c7bc1-c2a1-45bb-804a-6406a427e277 с 21.08.2024 00:00 по 01.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	03769FB600CDB1F582447B6D80 97A5C947 с 15.08.2024 13:54 по 15.08.2025 14:04 GMT+03:00	27.03.2025 12:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа