Унифицированная форма №КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России

Код

от 11 ноября 1999 года №100

Фор	ма по ОКУД	0322005
Принципал: ООО "Газпром трансгаз Уфа", 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге, 59 тел. (347) 237-28-88 факс: (347) 237-56-40	по ОКПО	00154358
Заказчик: ООО "Газпром инвест" 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6 лит.Д Тел. +7(812)455-17-00	по ОКПО	82129203
Генподрядчик: ООО "ГСП Ремонт" 119415, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 53, тел. 8 (495) 221-38-73	по ОКПО	05845280
	=	

Стройка:

Объект: Газопровод-отвод к АГРС г.Белорецк 2-я нитка (0-62,4км.). KP г/о к ГРС Белорецк 16,87-24,8 км. Сибайское ЛПУ МГ.

Инв № 016487

Вид	деятельност					
Договор подряд	номер	24	1/1156/21			
		дата	30.07.2021			
Агентс	номер	ГР-КР-20/19/42416				
	дата	22.11.2019				
Агентско	номер	45668				
	дата	16.06.2021				
	Ви					
Harram Marantanana	Пото осот		Отче	гный период		
Номер документа	авления	c	по			
2	25.03.2025		01.03.2025	25.03.2025		

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сводный код объекта: 97576/5.2/00352 Код АСУ ТОиР: 20259757600352

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Смета № 01-01-03, Расчистка трассы от леса и кустарника

<u>1 697 076,00 руб.</u>

Номер					Количество		Сметная стоимость						Т/з осн.	Т/з мех.
позиции пс	позиции по	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица		на единицу		В том числе				раб.	(на ед./	
по порядку	порадку измерения на ед всего	измерения обц	общая	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат	I (на ед./ I '	всего)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.	Расчистка тр	рассы от лесорасти	гельности											
1			Единичные стоимостные показатели для определения стоимости работ по расчистке трассы от ДКР. ГТуфа на 2023 год	га		2,5	204 467,00	511 168,00		511 168,00			0	0
Итого прямь	ые затраты по а	кту в текущих ценах						511 168,00		511 168,00				
Итого по акту						511 168,00								
СМР в текущих ценах K=1,053*1,048					564 096,38									
Временные здания и сооружения 2,16%					0,00									

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								564 096,38						
Зимнее удор	ожание 1,76%							9 928,10						
Перевозка	рабочих							0,00						
Командиро	вочные расхо,	цы						0,00						
Итого с пр	очими затрат	ами						574 024,48						
MTP nocmae	вки заказчика							0,00						
Всего по а	кту							574 024,48						
		текущих ценах						0,00						
МТР постав	ки ООО "Газпр	ом инвест"	·					0,00						
МТР прочих	поставщиков				•			0,00						

Заказчик:	Генподрядчик:	
М.П.	<u>М.П.</u>	



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Q	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП Ремонт" Хайбрахманов Руслан Вахитович Доверитель: ООО "ГСП РЕМОНТ"	48649f87-1791-434b-a79e-f0676face547 с 11.03.2025 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	05007F93008AB25A8F450E8AA760B38C20 c 20.02.2025 11:52 по 20.02.2026 11:57 GMT+03:00	25.03.2025 11:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Q	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест" Абзалов Азат Кадимович Доверитель: ООО "Газпром инвест"	2f4c7bc1-c2a1-45bb-804a-6406a427e277 c 21.08.2024 00:00 по 01.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	03769FB600CDB1F582447B6D8097A5C947 c 15.08.2024 13:54 no 15.08.2025 14:04 GMT+03:00	27.03.2025 06:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа