Унифицированная форма №КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Φ o	ома по ОКУД	0322005
Принципал: ООО "Газпром трансгаз Уфа", 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге, 59 тел. (347) 237-28-88 факс: (347) 237-56-40	по ОКПО	00154358
Заказчик: ООО "Газпром инвест" 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6 лит.Д Тел. +7(812)455-17-00	по ОКПО	82129203
Генподрядчик: ООО "ГСП Ремонт" 119415, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 53, тел. 8 (495) 221-38-73	по ОКПО	05845280

Стройка:

Объект: Газопровод-отвод к АГРС г.Белорецк 2-я нитка (0-62,4км.). КР г/о к ГРС Белорецк 16,87-24,8 км. Сибайское ЛПУ МГ.

Инв № 016487

	Вид	ц деятельност								
	Договор подряд	а (контракт)	номер	24	4/1156/21					
			дата	30.07.2021						
	Агенто	кий договор	номер	ГР-КР-20/19/42416						
1		дата	22.11.2019							
Агентское поручение			номер	45668						
			дата	16.06.2021						
		Ви,	д операции							
Номер документа Дата соста		ордония	Отче	гный период						
		авления	с	ПО						
	2	25.03.	2025	01.03.2025	25.03.2025					

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сводный код объекта: 97576/5.2/00352 Код АСУ ТОиР: 20259757600352

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Смета № 01-01-03, Расчистка трассы от леса и кустарника

1 697 076,00 руб.

H	омер				Количество		Сметная стоимость						Т/з осн.	Т/з мех.
	позиции по	позиции по Обоснование Наименование работ и затрат Единица измерения	Наименование работ и затрат				на единицу		В том числе				раб. (на ед./ всего)	(на ед./ всего)
по порядку	· ·		на ед. всего	измерения	общая	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Расчистка трассы от лесорастительности														
1			Единичные стоимостные показатели для определения стоимости работ по расчистке трассы от ДКР. ГТуфа на 2023 год	га		2,5	204 467,00	511 168,00		511 168,00			0	0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах 511 168,00								511 168,00						
Итого по акту 511 168,00 511 168,														
СМР в текуц	СМР в текущих ценах К=1,053*1,048													
Временные здания и сооружения 2,16%														

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									564 096,38						
Зимнее удорожание 1,76%									9 928,10						
Перевозка рабочих								0,00							
Командировочные расходы									0,00						
Итого с прочими затратами									574 024,48						
МТР поставки заказчика									0,00						
Всего по акту									574 024,48						
В том числе МТР по акту в текущих ценах									0,00						
МТР поставки ООО "Газпром инвест"								0,00							
МТР прочих	поставщиков								0,00						

Заказчик:	Генподрядчик:
М.П.	М.П.