			Форма № КС-2
			Код
Принципал:	ООО "Газиром трансгаз Уфа" 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59, тел. +7 (347) 237-38-32, факе +7 (347) 237-56-40 организация, адрес, телефон, факе	по ОКПС	00154358
Заказчик:	OOO «Газиром инвест» 19620, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д тел. + 7(812) 45-17-00	по ОКПС	82129203
	организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик:	АО «Газпром днагностика» 1962-6, г. Санкт-Петербург, ви.тер.г. муниципальный округ Звездное, ш Пулковское, д. 40 к. 4 литера Д, помещ. С3073, тел.: (812) ( 00	541-19- по ОКПС	10919359
	организация, адрес, телефон, факс		
Объект	Здание компрессорного цеха на 5 агрег. КС-6 Шаран		
	ЭПБ Кран мост УП20/5Л-13,5 зав.0733 ШЛПУ ЛПУ МГ Шаранское		
Инв. Ном	пер 080995 Договор по	дряда номер	24/0818/23
Код Х/Ү/	/Z: 97576/11/01290	дата	20.10.2023
Код АСУ ТОи	иP: 20259757601290 Aгентский д	оговор номер	ГР-ДО-20/19/42418
		дата	22.11.2019
	Агентское пор.	учение номер	51383
		дата	09.06.2023
			·

Номер документа	Дата	Отчетный период		
	составления	c	по	
24	26.03.2025	17.03.2025	19.03.2025	

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

103 809,06 руб.

H	Іомер				Выполнено работ			
п/п	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1.	Организацио	нный этап						
1	1	1 Обработка, анализ и экспертиза комплекта документации: до 200 листов 260528_12-2-001-1 1 комплект документации						
Итого пря	мые затраты	по разделу в базисных ценах					434	
Итого пря	мые затраты	по разделу с учетом коэффициентов к итогам					12786,	
Итого по ј	разделу 1 Орг	ганизационный этап					12786,	
Раздел 2.	Технический	этап						
Подготові	ка и настройк	а дефектоскопической аппаратуры по эталонным образцам						
2	2	Визуальный и измерительный контроль деталей и узлов	260528_5-6-005	1 комплект аппаратуры	1	28	28	
3	3	Ультразвуковой контроль деталей и узлов	260528_5-6-001	1 комплект аппаратуры	1	92	92	
ВИК напр	авляющих, с	тыковых и промежуточных соединений, путевого оборудования						
4	4	Визуальный и измерительный контроль и выбраковка деталей с видимыми дефектами	260528_5-6-008	1 дм2	8700	3	2610	
5	5	Ультразвуковая дефектоскопия поверхности металла детали простой формы одним датчиком	260528_5-6-009	1 дм2	400	23	920	
Итого пря	мые затраты	по разделу в базисных ценах					35420	
Итого пря	мые затраты	по разделу с учетом коэффициентов к итогам					104187,93	
Итого по	разделу 2 Тех	нический этап					104187,93	
		ИТОГИ	ПО АКТУ:				•	
Итого пря	мые затраты	по акту в базисных ценах					3976	
Итого пря	Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							
В том чи	сле, справочі	HO:						
ТЧ табл 1 Районный К 15% ОЗП=11%; ТЗ=11% (Поз. 1-5)							4374,37	
Письмо ПАО "Газпром" от 16.08.2024 №06-1274 Повышающий коэффициент 2,65 ПЗ=2,65 (ОЗП=2,65; ЭМ=2,65; ЗПМ=2,65; МАТ=2,65) (Поз. 1-5)							72833,20	
Итоги по	акту:							
Ремонт т	ехнологичес	кого оборудования					116974,63	
Итого							116974,63	
Коэффициент изменения стоимости, в соответствии с решением СК*** К=0,8							93 579,70	
	по акту						93 579,70	

Сдал:

Принял:



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

' ' '		1		1 1	1 1	31
	Орга	низация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, перис действия и статус	д Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	диагн Мель Дове	онерное общество "Газпро юстика" ниченко Мария Сергеевна ритель: Акционерное ютво "Газпром диагностик.	<b>-</b>	49e9f7f1-66b3-41c1-abf8- c79306af755e c 04.12.2024 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02730DA60070B13295459015669 15B9122 c 14.05.2024 12:54 πο 14.05.2025 13:04 GMT+03:00	26.03.2025 12:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ответ Абза	ество с ограниченной ственностью "Газпром инв лов Азат Кадимович ритель: ООО "Газпром инг		2f4c7bc1-c2a1-45bb-804a- 6406a427e277 c 21.08.2024 00:00 по 01.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	03769FB600CDB1F582447B6D80 97A5C947 c 15.08.2024 13:54 no 15.08.2025 14:04 GMT+03:00	27.03.2025 06:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа