Принципал	ООО "Газпрог	м трансгаз Уфа"			
1	450054, Респу	ублика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге,			
	59, тел.: (347)	237-28-88			
		организация, адрес			
Заказчик	ООО "Газпро	м инвест"			
	196210, г.Сан	кт-Петербург, ул.Стартовая, д.6 лит. Д, тел.:+7(812) 455-			
	17-00				
		организация, адрес			
Генподрядчик	ООО "ГСП Ремонт"				
	119415, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Проспект				
	Вернадского,	проспект Вернадского, д. 53, тел.+7 (495) 221-38-73			
		организация, адрес			
Стройка:					
Объект:	Агрегат газоп	ерекачивающий ГПА-16Р "Уфа" №12 КС-4"Поляна"			
	Зам. ГГ ГПАМ	©12 КС-4 Поляна			
	Инв.№	341994			
	Код Х/Ү/Х:	075767 190106			
	Tr. A CVI	97576/7.1/00106			
	Код АСУ ТОиР:	20259757600106			
		·			

		код
	Форма по ОКУД	0322005
	-	
	по ОКПО	
		00154358
	по ОКПО	82129203
	по ОКПО	05845280
Вид деятел	ьности по ОКДП	
Договор подряда	номер	24/2065/21-24/0389/24
	дата	13.09.2024
Агентский договор	номер	ГР-КР-20/19/42416
	дата	22.11.2019
Агентское поручение	номер	54621
	дата	10.06.2024

Номер Дата		Отчетный период			
документа	составления	c	по		
7	26.03.2025	01.03.2025	26.03.2025		

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2025 ГОДА

Сметная (договорная) стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда) 3 024 168,38 руб.

Смета №: 20-022-0175-2025-КР

ЛСР GTUFA/KP/25-8-10/2025

Смета №: 20-022-	0175-2025-KP		ЛСР GTUFA/KP/25-8-10/2025				
по порядку позиции по		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете		1	измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Подгот	овительные ра	аботы					
1	1	ГПА-16Р Уфа: КР, Подготовительные работы	ГПА(2012)-А-3-24-1-2-КР	1 агрегат	1	113 410,55	113 411,00
Итого прямые зат	раты по раздел	у в текущих ценах					113 411,00
Коэффициент р	аспределения о	бщих затрат П3=0,42 (ОЗП=0,42; ЭМ=0,42; ЗПМ=0,42; М.	AT=0,42) (Πο3. 1)				-65 778,00
Итого по разделу		ельные работы					47 633,00
Раздел 2. Ремонт	ные работы						
ГТУ с двигателем	г АЛЗ1СТН						
2	2	ГПА-16Р Уфа: КР, Внешний (наружный) осмотр двигателя и рамы. Очистка двигателя и рамы от	ГПА(2012)-А-3-24-1-5-1-КР	1 агрегат	1	10 553.46	10 553,00
_	_	загрязнений	111A(2012)-A-3-24-1-3-1-KI	1 ai pei ai		10 233,10	10 333,00
3	3	ГПА-16Р Уфа: КР, Трансмиссия	ГПА(2012)-А-3-24-1-5-8-КР	1 агрегат	1	231 769,92	231 770,00
Итого прямые зат	раты по раздел	у в текущих ценах					242 323,00
ТЧ п.5.10 при р	аботе с ГПМ с	ручным двигателем ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1;	MAT=1,1; Т3=1,1) (Поз. 3)				23 177,00
Проведение 4 р	емонта ОЗП=1,	2; Т3=1,2 (Поз. 3)					50 989,00
Итого по разделу							316 489,00
Раздел 3. Заключ	ительные раб	оты					
4	6	ГПА-16Р Уфа: КР, Консервация, расконсервация узлов и деталей	ГПА(2012)-А-3-24-1-8-КР	1 агрегат	1	10 224,12	10 224,00
5	7	ГПА-16Р Уфа: КР, Заключительные работы в т.ч. приёмосдаточные испытания	ГПА(2012)-А-3-24-1-9-КР	1 агрегат	1	272 607,10	272 607,00
		у в текущих ценах					282 831,00
		бщих затрат П3=0,42 (ОЗП=0,42; ЭМ=0,42; ЗПМ=0,42; М.	AT=0,42) (Πο3. 6-7)				-164 042,00
Итого по разделу		•					118 789,00
Раздел 4. Дополн	ительные раб	ОТЫ					
6	8	ГПА-16Р Уфа. Двигатель АЛ-31СТН: Замена газогенератора (ГГ) двигателя	ГПА(2011)-3.4.1-1	1 газогенерато р	1	515 817,03	515 817,00
7	9	ГПА-16 "Урал": Герметизация КВОУ	ГПА(2011)-3.3-14	1 КВОУ	1	56 697,45	56 697,00
Итого прямые зат	раты по раздел	у в текущих ценах	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				572 514,00
Итого по разделу							572 514,00
Раздел 7. Расход	ные материалі	ol .					
8	12	Расходные материалы					120 345,00

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по раздел	1у 7 Расходные	материалы					120 345,00
Раздел 8. Коман	ндировочные ра	сходы					•
9	13	Командировочные расходы					72 956,00
Итого по раздел	ту 8 Командиро	вочные расходы					72 956,00
			ИТОГИ ПО АКТУ				
Итого по Раздел	пам:						1 248 726,00
Увеличение стог	имости договора	подряда с 01.07.2024 на 13%, на работы выполняемые О	ОО "ГСП Ремонт", в соответствии с	поручением о	r 06.09.2024 № 06/	/45-2342	162 334,38
ВСЕГО по акту	1	·					1 411 060,38

Справочно, стоимость давальче	ских материалов согласно			
отчета о вовлечении материалов	в в производство №1 от 26.03.2025г. на сумму 40 891,01 ру	блей (сорок тысяч восемьсот де	евяносто один рубль 01 копейка)	
Сдал		М.П.	(подпись)	(расшифровка подписи)
				(4 11
Принял		М.П.	(подпись)	(расшифровка подписи)
_			(подпись)	(рисшифроми подинен)
Визы				
			(подпись)	(расшифровка подписи)



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП Ремонт" Аникин Дмитрий Владимирович Доверитель: ООО "ГСП РЕМОНТ"	2bc0703b-b02b-4c52-8886- b14519022417 c 01.01.2025 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	058288B5007AB20A874241C0EB 37DBED13 c 04.02.2025 13:55 no 04.02.2026 14:00 GMT+03:00	26.03.2025 11:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест" Абзалов Азат Кадимович Доверитель: ООО "Газпром инвест"	2f4c7bc1-c2a1-45bb-804a- 6406a427e277 c 21.08.2024 00:00 по 01.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	03769FB600CDB1F582447B6D80 97A5C947 c 15.08.2024 13:54 no 15.08.2025 14:04 GMT+03:00	27.03.2025 06:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа