Унифицированная форма № КС-6а Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

			Код
	Φ	орма по ОКУД	322006
Принципал:	ООО "Газпром трансгаз Уфа" , 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге, 59 тел. (347) 237-88 факс: (347) 237-56-40	28- по ОКПО	00154358
-	организация, адрес, телефон, факс	<u>-</u>	
		по ОКПО	
Заказчик:	ООО "Газпром инвест" 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6 лит.Д Тел. +7(812)455-17-00		82129203
	организация, адрес, телефон, факс	<u>_</u>	
Генподрядчик:	ООО "ГСП Ремонт" 119415, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 53, то 8 (495) 221-38-73	ел. по ОКПО	05845280
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка:			
•	наименование, адрес		
Объект:	Газопровод-отвод к АГРС г.Белорецк 2-я нитка (0-62,4км.). КР г/о к ГРС Белорецк 16,87-24,8 км. Сибайское ЛПУ МГ.		
	наименование		
	инвентарный номер - 016487 Вид деятельн	юсти по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	24/1156/21
	договор подруда (котракт)	дата	30.07.2021
	Агентский договор	номер	ΓP-KP-20/19/42416
	. Тоттония до госор	дата	22.11.2019
	Агентское поручение	номер	45668
		дата	16.06.2021
		Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с начала строительства

на Расчистка тр	ассы от леса и к	устарника		
		(наименов	ание работ и затрат)	
Сметная (дог	оворная) стоимс	ость в соотве	тствии с договором подряда	
(субподря <u>да)</u>	<u> </u>		574,02448 тыс. руб.	
Составил				
·	должность	подпись	расшифровка подписи	
Проверил				
	лопжность	полпись	расшифровка полписи	

Н	Іомер											Вь	ыполнено раб	бот					Остаток	работ на
		-						Август 2024г.			Сентябрь 2024г.			Март 2025г.			с Августа 2024г. по Март 2025г.		Апрель 2025г.	
п.п.	NO3. NO CME- TE	Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб	Коли- чество работ по смете	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб	коли- чество	стои- мость	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб	коли- чество	стои- мость	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб	коли- чество	стои- мость	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб	коли- чество	стои- мость	коли- чество	стои- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	30	31	32	33	34	35	36
Раздел 1. Расчистка трассы от лесорастительности																				
1		трассы от ДКР. ГТуфа на 2023 год	Письмо ПАО "Газпром" от 03.10.2022г №06/45- 3048, приложени е №5	га		8,3		4						2,5			6,5		1,8	
	•	•	Итого:																	
Материалы:																				
Машины и механизмы:																				
ФОТ:																				
Накладные расходы:																				
Сметная прибыль:																				
	Итого до начисления лимитированных затрат:													ļ						
Всего:				1								1								



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Q	Организация, сотрудник Общество с ограниченной ответственностью "ГСП Ремонт" Хайбрахманов Руслан Вахитович Доверитель: ООО "ГСП РЕМОНТ"	Доверенность: per. номер, период действия и статус 48649f87-1791-434b-a79e-f0676face547 с 11.03.2025 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	Сертификат: серийный номер, период действия 05007F93008AB25A8F450E8AA760B38C20 с 20.02.2025 11:52 по 20.02.2026 11:57 GMT+03:00	Дата и время подписания 25.03.2025 12:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Q	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест" Абзалов Азат Кадимович Доверитель: ООО "Газпром инвест"	2f4c7bc1-c2a1-45bb-804a-6406a427e277 c 21.08.2024 00:00 по 01.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	03769FB600CDB1F582447B6D8097A5C947 c 15.08.2024 13:54 no 15.08.2025 14:04 GMT+03:00	27.03.2025 06:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа