Унифицированная форма № КС-6а Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11	шлабла	1999 года	No100

	OROH ITTO	on 1999 loga Nº 100							
			Код						
		Форма по ОКУД	322006						
Принципал:	ООО "Газпром трансгаз Уфа" , 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге, 59 тел. (34 88 факс: (347) 237-56-40	7) 237-28- по ОКПО	00154358						
	организация, адрес, телефон, факс								
		по ОКПО							
Заказчик:	ООО "Газпром инвест" 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6 лит.Д Тел. +7(812)455-17-00		82129203						
	организация, адрес, телефон, факс								
Генподрядчик:	ООО "ГСП Ремонт" 119415, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 8 (495) 221-38-73	ц. 53, тел. по ОКПО	05845280						
	организация, адрес, телефон, факс								
Стройка:									
отроина.	наименование, адрес								
	1.1								
Объект:	Газопровод-отвод к АГРС г.Белорецк 2-я нитка (0-62,4км.). КР г/о к ГРС Белорецк 16,87-24,8 км. Сибайское ЛПУ М	<u>IF</u>							
	наименование								
	инвентарный номер - 016487 Вид деятельности по ОКДП								
	Договор подряда (контракт)	номер	24/1156/21						
		дата	30.07.2021						
	Агентский договор	номер	ΓP-KP-20/19/42416						
		дата	22.11.2019						
	Агентское поручение	номер	45668						
		дата	16.06.2021						
		Вид операции							

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с начала строительства

на Расчистка тр	ассы от леса и к	устарника						
		(наименов	ание работ и затрат)					
Сметная (дог	оворная) стоимо	ость в соотве	тствии с договором подряда					
(субподря <u>да)</u> 574,02448 тыс. руб.								
Составил								
	должность	подпись	расшифровка подписи					
Проверил								
	должность	подпись	расшифровка подписи					

Н	Номер						Выполнено работ										Остаток работ на			
							Август 2024г.			Сентябрь 2024г.			Март 2025г.			с Августа 2024г. по Март 2025г.		Апрель 2025г.		
п.п.	ПОЗ. ПО СМЕ- ТЕ	поз. по видыработ е	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб	I VECTRO	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб	коли- чество	стои- мость	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб	коли- чество	стои- мость	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб	коли- чество	стои- мость	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб	коли- чество	стои- мость	коли- чество	стои- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	30	31	32	33	34	35	36
Разде	Раздел 1. Расчистка трассы от лесорастительности																			
1			Письмо ПАО "Газпром" от 03.10.2022г №06/45- 3048, приложени е №5	га		8,3		4						2,5			6,5		1,8	
Итого:																				
	Материалы:																			
	Машины и механизмы:																			
ФОТ:																				
	Накладные расходы:																			
	Сметная прибыль:																			
Итого до начисления лимитированных затрат:											1			 						
Всего			Всего:						1											